

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年大兴区大白菜收获机功能提升改进项目						
主管部门		北京市大兴区农业服务中心		实施单位			大兴区农业机械化技术推广站	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.84	9.84	9.69	10分	98.48%	9.85
		其中：当年财政拨款	9.84	9.84	9.69	—	98.48%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对SC-50型大白菜收获机割台加装自动仿形装置和喂入口调整装置改造升级的方式，进行SC-50型大白菜收获机的改制工作。		通过公开比选评审，对SC-50型大白菜收获机割台加装自动仿形装置：加装可调整仿形地轮，引入高速圆盘锯齿切刀，与夹持机构同步作业，确保根部切割位置准确、切割平整；喂入口调整装置改造升级的方式：将相距50cm的平行梁架前端（割台部分）加宽至70cm，使喂入口由原来的15—21cm调整范围，增加至15—30cm可调。通过公开比选评审，对改进后的大白菜收获机进行田间试验，形成试验分析和工作总结。降低了生产成本，在以后的大白菜全程机械化技术示范推广工作中取得更好的演示效果，为大兴区白菜全程机械化生产提供技术支撑，助力我区蔬菜产业可持续发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		18	偏差原因：劳务合同签订及田间试验晚于计划时间。 改进措施：按照试验作物生长周期和生长情况，制定精准、合理的绩效指标。		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		9	偏差原因：绩效指标设置为固定指标值，项目实施过程中，相关费用低于计划指标值。 改进措施：按照项目实际情况，制定合理的绩效指标。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	20		20			
		可持续影响指标	10		10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		96.85			