

大兴区2024年重要民生实事项目一季度进展情况

序号	任务标题	考评对象	进展情况
第1项	增加基础教育阶段优质资源供给，完成3所中小学、幼儿园建设任务，增加学位1440个。	区教委	首创团河定向安置房配套教育设施学校已完工。旧官YZ00-0801-0024地块幼儿园建设工程完成并已移交教委。旧官F16地块幼儿园目前正在进行装修施工。
第2项	探索推广“家门口智慧就业”，围绕重点群体开展智能化、精准化就业服务，促进高校毕业生、农村劳动力、登记失业人员等重点群体就业不少于1.2万人次，促进群众更高质量就业。	区人保局	印发《大兴区试点实施“家门口智慧就业服务”工作方案》，先期在瀛海、庞各庄、榆垓等3个镇、13个村社区开展试点，并根据试点情况进一步优化工作设计，着手启动扩大覆盖范围及业务培训等相关工作。通过推广“家门口智慧就业服务”，把就业岗位、职业指导等服务资源下沉至镇街、村社，为劳动者提供信息摸排、职业指导、岗位匹配推荐、招聘会推荐等10项精细化就业服务。截至目前，累计促进3285名重点群体就业，完成指标任务的27.37%。
第3项	进一步优化“老有所养”供给，完成区级养老服务示范中心及2处社区养老配建运营，在6个街道全面铺开家庭养老照护床位建设，进一步提高老年人获得感、幸福感。	区民政局	级养老服务示范中心：正在编制项目招标材料，4月中旬召开项目资源推介会，对示范中心及配建资源进行整体推介，后续启动示范中心招投标工作。 家庭养老照护床位建设：已将今年任务所涉及6个镇街各自建设任务指标下发，下周将召开政策宣讲会，对各镇街家护床建设任务进行政策宣传及优秀经验分享。
第4项	启动天堂公墓生态节地墓区建设，拆除墓区东侧原有祭台，预计增加安葬穴位（格位）约1088个，推广节地生态安葬，倡导绿色殡葬理念。	区民政局	为落实节地生态安葬推广工作，我单位已向委局提交拆除南区东祭坛相关的上会请示、初始动议等材料，提请委局工委会审批，拟进行三方比选，由委局采购执行科室选定施工单位，为拆除祭坛建设生态节地墓区做好前期准备。
第5项	推进医保移动快捷支付工作，为一批具备条件的二级及以上定点医疗机构开通医保移动支付业务，进一步实现医院自有移动端应用（APP、小程序、公众号）医保移动支付，逐步提高参保人就医效率。	区医保局	2024年度，我区医保移动支付计划新开通“京通”的医疗机构3家，新建设自有应用医疗机构5家。 京通（3家）：目前均已完成系统开发前期准备，进入电子商务审批阶段，按照计划其中1家第二季度向社会开放，2家第三季度向社会开放。 自有应用（5家）：其中4家已完成系统开发前期准备，进入电子商务审批阶段；1家已完成系统开发和联调测试等前期准备，已申请国家医保局技术验收。按照计划其中2家第二季度向社会开放，3家第四季度向社会开放。
第6项	在群众意愿统一的楼门，稳步开展老楼加梯工作，全年实现开工30部以上，有效解决群众上楼难、下楼难问题。	区住建委	已开工19部
第7项	有序推进老旧小区改造，新开工10个老旧小区，完工20个老旧小区，持续改善群众居住品质。	区住建委	协调各实施主体（镇街）做好改造前期工作
第8项	进一步加强住房保障，建设筹集各类保障性住房6000套，更好满足群众住房需求。	区住建委	已建设筹集保障性住房405套。
第9项	持续盘活公共停车资源，利用人防工程向社会提供500个停车位，缓解居民停车难问题。	区国动办	已利用人防工程新增停车位200个，完成任务的40%。

序号	任务标题	考评对象	进展情况
第10项	进一步方便群众生活，发展提升规范化、连锁化便利店（社区超市）、便民早餐、蔬菜零售、末端配送等生活性服务业网点40个。	区商务局	2024年网点建设任务已下发至各属地，将按要求每月更新进展。
第11项	优化调整5条公交线路，修缮、更新100个农村候车亭，营造绿色便捷出行环境。	区交通局	1.关于优化调整公交线路：成立优化境内公交运营线路及运力调整工作专班，对车辆、站点、场站及客运量等信息综合分析，结合辖区居民需求分布及出行特点等相关数据，测算公共交通覆盖的区域出行比例，充分发挥现有运力利用率，制定境内公交线路优化调整及运力调整方案。2.关于候车亭修缮更新：已完成方案设计、可研报告编制工作，目前已报区发改委立项，发改委出具了《北京市大兴区发展改革委员会关于2024年大兴区农村候车亭修缮工程规自事宜征求意见的函》，下一步，计划4月中旬完成立项。
第12项	为学生提供安全、高效、便捷的通学服务，拟开通不少于50条通学公交线路，构建中小学通学公共交通运营管理体系，缓解区域交通拥堵、减轻家长接送负担。	区教委	通学公交自2月26日春季开学开通以后，我区各线路整体运行安全、平稳、有序，家长认可度高，舆情平稳可控。
第13项	进一步加强困难群众保障力度，积极推进残疾人居家无障碍改造，完成400户残疾人居家无障碍改造工作。	区残联	完成第一批家改申请与街镇残联审核工作
第14项	进一步规范物业服务，继续对“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名的居住小区开展专项治理。	区住建委	1月市级下发2023年市级“12345”市民热线物业管理诉求量市级前100名第四季度榜单，涉及我区7个镇街8个项目，目前7个项目已完成整改，枣园小区正在整改中。
第15项	制定并组织各属地落实区级工作方案，2024年度，完成300户使用寿命到期“煤改电”设备更新	区农业农村局	启动2024年度“煤改电”设备更新区级工作方案草拟工作。
第16项	打造绿色休闲空间，推进西片区小微绿地建设，建设面积约3.52公顷。	区园林绿化局	已完成勘察测绘工作，已发布设计招标公告，正在进行设计招标。
第17项	打造绿色休闲空间，推进西片区小微绿地建设，建设面积约3.52公顷。	黄村镇	正在做好前期准备工作
第18项	持续巩固提升水环境治理成效，对全区18条段149公里已治理黑臭水体实施长效管护和监管，严防黑臭水体反弹，实现黑臭水体“动态清零”	区水务局	基层河长积极巡查履职，发现问题立行立改，有效防止已治理完成的河道黑臭水体问题反弹；区级河长联络办公室对已治理完成的河道黑臭水体条段开展3次全覆盖巡查。
第19项	开展体育便民设施工程，在全区各镇街、公园内新建、翻建各类专项活动场地44个，更新或新建室外健身器材222套，铺设健身步道5.12公里，不断满足居民健身需求。	区体育局	已完成方案编制，正在发改立项评审。
第20项	进一步丰富群众文化生活，开展首都市民系列文化活动1300场，实施文化惠民工程800场，为群众提供更加优质的公共文化服务。	区文旅局	截至3月20日，共开展元旦、春节、元宵节等首都市民系列文化活动92场，参与群众6万人次。实施“周末场演出计划”等文化惠民工程15场，惠及群众0.9万人次。

序号	任务标题	考评对象	进展情况
第21项	防范化解城市内涝风险，开展雨水、雨污合流管涵及附属雨水口等“清管行动”800公里，进一步提升城市治理能级。	区水务局	区水务局牵头制定并印发2024年度清管行动工作方案，督促各管线管理单位推进2024年清管行动。
第22项	进一步提升食品药品安全水平，对米面油、肉蛋奶、进口食品、冷链食品等33大类食品抽检监测全覆盖，加大药品、医疗器械、化妆品等抽检监测力度，确保食品抽检合格率达98.5%以上，药品抽检合格率达99%以上，进一步提升食品药品安全水平。	区市场监管局	<ol style="list-style-type: none"> 1. 食品已开始抽检招标工作； 2. 药品抽检任务270批次，已完成84批次； 3. 化妆品抽检任务60批次，正在开展前期筛选工作，将于2季度开展抽检工作； 4. 医疗器械完成市药监局抽检培训，正在开展样品抽样工作。